

ZARZĄDZENIE NR 20A/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
z dnia 06.09.2021 r.

w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2021 – 2024
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062)

ZARZĄDZAM
co następuje:

§1.

Przyjmuje się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Koordinację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Alicja Piskula

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH I JEGO KOMÓRKACH
NA LATA 2021-2024**

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A			
1	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wiatrołapu na automatycznie otwierane.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021r.
2	Montaż wideodomofonu przy wejściu głównym GOPS.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
3	Wymiana balustrad przy schodach zewnętrznych i podjeździe dla osób niepełnosprawnych na zgodne ze standardami dostępności.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
4	Zamontowanie systemu alarmowego w toalecie dla klientów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A			
5	Zakup biurka z przedłużoną ladą dostosowaną do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do Punktu Obsługi Klienta na parterze budynku.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
6	Montaż tabliczek informacyjnych z napisem w alfabecie Brail'a, znacznikiem NFC i kodem QR na drzwiach wejściowych do pomieszczeń.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
7	Oznaczenie toalet za pomocą kontrastowych piktogramów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
8	Oznaczenie wejść przez system oznaczeń fakturowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
9	Oznaczenie powierzchni przed schodami oznaczeniami fakturowymi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A			
10	Umieszczenie informacji w języku Brail'a na poręczach prowadzących na piętra i przy wejściu do budynku.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
11	Oznaczenie pasami kontrastowymi drzwi przesłklonych oraz drzwi i profili dźwigu dla osób niepełnosprawnych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
12	Oznaczenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych kontrastowymi oznaczeniami fakturowymi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
13	Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych i schodów pomiędzy kondygnacjami w sposób kontrastowy (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów zarówno na stopnicy jak i podstopnicy).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
14	Wykonanie czytelnej informacji z numerem kondygnacji obok drzwi dźwigu osobowego na kondygnacjach od parteru do II piętra (numer czytelny poprzez dotyk dzięki wypukłym cyfrom i opis Braille'a).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A			
15	Wypożyczenie budynku GOPS w system głosowy i teleinformatyczny ułatwiający nawigację po obiekcie – montaż urządzeń typu beacon z aplikacją na urządzeniach mobilnych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
16	Remont łazienki dla klientów z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami: - wymiana misy wc na dostosowaną do OZN - montaż automatycznego systemu spłukiwania wody - montaż umywalki niskosyfonowej dostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - montaż baterii z przedłużonym uchwytem i o przedłużonej wylewce - montaż pochwyłów (stały i uchylny) po obu stronach umywalki i misy wc - montaż automatycznego dozownika mydła w płynie i dozownika płynu dezynfekcyjnego - montaż składanego przewijaka dla niemowląt.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
17	Wymiana daszku nad drzwiami wejściowymi do budynku na zgodny ze standardami dostępności.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A			
18	Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku - zamontowanie lampy z czujką.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
19	Obniżenie istniejących włączników światła na wysokość 80-110 cm od poziomu podłogi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
20	Montaż dotykowych planów informacyjnych obiektu wraz z planem ewakuacji (plany tyflograficzne).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
21	Zakup krzesła ewakuacyjnego do transportu OzN, kobiet w ciąży, osób starszych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.
22	Opracowanie procedury ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.
23	Opracowanie procedury wstępu do obiektu osób z psem asystującym i przeszkolenie wskazanych osób z zasad postępowania z psem asystującym.	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A			
24	Instalacja dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego podczas pożaru.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2023 r.
25	Wymiana drzwi wejściowych do Punktu Obsługi Klienta na zgodne z przepisami.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2023 r.
26	Wymiana poręczy na klatce schodowej (wejście główne GOPS).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2023 r. - 2024 r.
Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu ul. Ogrody 1			
1	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wiatrolapu na automatycznie otwierane przesuwne.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2021 r.- 2022 r.
2	Montaż wideodomofonu przy drzwiach wejściowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	I połowa 2022 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu ul. Ogrody 1			
3	Zamontowanie systemu alarmowego w toaletach.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	I połowa 2022 r.
4	Wymiana balustrad przy schodach zewnętrznych na zgodne ze standardami dostępności.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.
5	Montaż tabliczek informacyjnych z napisem w alfabecie Brail'a, znacznikiem NFC i kodem QR na drzwiach wejściowych do pomieszczeń.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
6	Oznaczenie toalet za pomocą kontrastowych piktogramów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
7	Oznaczenie wejść przez system oznaczeń fakturowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu ul. Ogrody 1			
8	Oznaczenie powierzchni przed schodami oznaczeniami fakturowymi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
9	Umieszczenie informacji w języku Brail'a na poręczach przy wejściu do budynku.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
10	Oznaczenie pasami kontrastowymi drzwi przeszklonych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
11	Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych w sposób kontrastowy (wyróżnienie początku końca wszystkich biegów schodów zarówno na stopnicy jak i podstopnicy).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
12	Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku - zamontowanie lampy z czujką.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	I połowa 2022 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu ul. Ogrody 1			
13	Obniżenie istniejących włączników światła na wysokość 80-110 cm od poziomu podłogi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	I połowa 2022 r.
14	Montaż dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (plan tyflograficzny).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
15	Wypożyczenie w pomocy specjalistyczne i dydaktyczne, w tym pomoce optyczne, zestawy dla uczniów leworęcznych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik świetlicy i OWiI	działanie ciągłe
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcińcu ul. Gminna 19			
1	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych na automatycznie otwierane.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r. – 2023 r.
2	Montaż wideodomofonu przy drzwiach wejściowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcińcu ul. Gminna 19			
3	Zamontowanie systemu alarmowego w toalecie.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
4	Wymiana balustrady przy schodach zewnętrznych na zgodne ze standardami dostępności.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
5	Montaż tabliczek informacyjnych z napisem w alfabecie Brail'a, znacznikiem NFC i kodem QR na drzwiach wejściowych do pomieszczeń.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
6	Oznaczenie toalety za pomocą kontrastowych piktogramów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
7	Oznaczenie wejść przez system oznaczeń fakturowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcincu ul. Gminna 19			
8	Oznaczenie powierzchni przed schodami oznaczeniami fakturowymi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
9	Umieszczenie informacji w języku Brail'a na poręczach przy wejściu do budynku.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
10	Oznaczenie pasami kontrastowymi drzwi przeszklnych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r. – 2023 r.
11	Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych w sposób kontrastowy (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów zarówno na stopnicy jak i podstopnicy).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
12	Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku - zamontowanie lampy z czujką.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcińcu ul. Gminna 19			
13	Obniżenie istniejących włączników światła na wysokość 80-110 cm od poziomu podłogi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
14	Montaż dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (plan tyflograficzny).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
15	Wymiana tablicy informacyjnej na budynku świetlicy.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.
16	Wypożyczenie w pomocy specjalistyczne i dydaktyczne, w tym pomoce optyczne, zestawy dla uczniów leworęcznych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik świetlicy i OWiI	działanie ciągłe
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim ul. Świerkowa 3			
1	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wiatrołapu na automatycznie otwierane.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim ul. Świerkowa 3			
2	Montaż wideodomofonu przy drzwiach wejściowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
3	Zamontowanie systemu alarmowego w toaletach.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
4	Wymiana balustrady przy schodach zewnętrznych na zgodne ze standardami dostępności.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
5	Montaż tabliczek informacyjnych z napisem w alfabecie Brail'a, znacznikiem NFC i kodem QR na drzwiach wejściowych do pomieszczeń.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
6	Oznaczenie toalet za pomocą kontrastowych piktogramów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
7	Oznaczenie wejść przez system oznaczeń fakturowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim ul. Świerkowa 3			
8	Oznaczenie powierzchni przed schodami oznaczeniami fakturowymi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
9	Umieszczenie informacji w języku Brail'a na poręczach przy wejściu do budynku.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
10	Oznaczenie pasami kontrastowymi drzwi przeszkłonych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
11	Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych w sposób kontrastowy (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów zarówno na stopnicy jak i podstopnicy).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
12	Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku - zamontowanie lampy z czujką.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
13	Obniżenie istniejących włączników światła na wysokość 80-110 cm od poziomu podłogi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim ul. Świerkowa 3			
14	Montaż dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (plan tyflograficzny).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
15	Wymiana tablicy informacyjnej na budynku świetlicy.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.
16	Wypożyczenie w pomoce specjalistyczne i dydaktyczne, w tym pomoce optyczne, zestawy dla uczniów leworęcznych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik świetlicy i OWiI	działanie ciągłe
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu ul. Staroszkolna 13			
1	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych na automatycznie otwierane.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r. – 2023 r.
2	Montaż wideodomofonu przy drzwiach wejściowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
	DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		
	Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowaną ul. Staroszkolna 13		
3	Zamontowanie systemu alarmowego w toaletach.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
4	Wymiana balustrad przy schodach zewnętrznych na zgodne ze standardami dostępności.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
5	Montaż tabliczek informacyjnych z napisem w alfabecie Brail'a, znacznikiem NFC i kodem QR na drzwiach wejściowych do pomieszczeń.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
6	Oznaczenie toalet za pomocą kontrastowych piktogramów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
7	Oznaczenie wejść przez system oznaczeń fakturowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
8	Oznaczenie powierzchni przed schodami oznaczeniami fakturowymi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu ul. Staroszkolna 13			
9	Umieszczenie informacji w języku Brail'a na poręczach przy wejściu do budynku.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
10	Oznaczenie pasami kontrastowymi drzwi przesklonych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r. – 2023 r.
11	Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych i wewnętrznych w sposób kontrastowy (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów zarówno na stopnicy jak i podstopnicy).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
12	Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku - zamontowanie lampy z czujką.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
13	Obniżenie istniejących włączników światła na wysokość 80-110 cm od poziomu podłogi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowaną ul. Staroszkolna 13			
14	Montaż dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (plan tyflograficzny).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
15	Wymiana tablicy informacyjnej na budynku świetlicy.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.
16	Wyposażenie w pomoce specjalistyczne i dydaktyczne, w tym pomoce optyczne, zestawy dla uczniów leworęcznych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik świetlicy i OWiI	działanie ciągłe
Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w Cielu ul. Ogrody 1			
1	Zamontowanie systemu alarmowego w toalecie.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
2	Wymiana balustrady przy schodach zewnętrznych na zgodne ze standardami dostępności.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w Cielu ul. Ogrody 1			
3	Montaż tabliczek informacyjnych z napisem w alfabecie Brail'a, znacznikiem NFC i kodem QR na drzwiach wejściowych do pomieszczeń.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
4	Oznaczenie toalet za pomocą kontrastowych piktogramów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
5	Oznaczenie wejść przez system oznaczeń fakturowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
6	Oznaczenie powierzchni przed schodami oznaczeniami fakturowymi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2022 r.
7	Umieszczenie informacji w języku Brail'a na poręczach przy wejściu do budynku.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
8	Oznaczenie pasami kontrastowymi drzwi przeszkłonych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w Cielu ul. Ogrody 1			
9	Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych w sposób kontrastowy (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów zarówno na stopnicy jak i podstopnicy).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
10	Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku - zamontowanie lampy z czujką.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
11	Obniżenie istniejących włączników światła na wysokość 80-110 cm od poziomu podłogi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
12	Montaż dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (plan tyflograficzny).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewn.	do końca 2021 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach ul. Szubińska 87 D			
1	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wiatrołapu na automatycznie otwierane przesuwne.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach ul. Szubińska 87 D			
2	Montaż wideodomofonu przy drzwiach wejściowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
3	Wyznaczenie i oznaczenie pionowe i poziome miejsca parkingowego dla OzN.	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
4	Wyznaczenie i oznaczenie pionowe i poziome miejsca parkingowego dla rodziny z dzieckiem	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
5	Zamontowanie systemu alarmowego w toaletach.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
6	Montaż balustrady przy wejściu do budynku od strony ogrodu zgodnie ze standardami dostępności.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy wejściu do budynku od strony ogrodu.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach ul. Szubińska 87 D			
8	Remont łazienki uczestników z dostosowaniem do osób z niepełnosprawnością: - wymiana misy wc na dostosowaną do OzN - montaż automatycznego systemu spłukiwania wody - montaż umywalki dostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - montaż baterii jednouchwytowej o przedłużonej wylewce i uchwycie dla OzN - montaż pochwyków (stały i uchylny) po obu stronach umywalki - montaż pochwyków (stały i uchylny) po obu stronach misy wc - montaż automatycznego dozownika mydła w płynie i dozownika płynu dezynfekcyjnego.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
9	Remont łazienki uczestników z dostosowaniem do osób z niepełnosprawnością: - montaż umywalki dostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - montaż baterii jednouchwytowej o przedłużonej wylewce i uchwycie dla OzN	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2023 r. - 2024 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach ul. Szubińska 87 D			
	- montaż automatycznego dozownika mydła w płynie i dozownika płynu dezynfekcyjnego - montaż pochwyty (stały i uchylny) po obu stronach umywalki - wymiana pochwyty (stały i uchylny) po obu stronach kompaktów wc - wymiana zestawu prysznicowego.		
10	Montaż tabliczek informacyjnych z napisem w alfabecie Brail'a, znacznikiem NFC i kodem QR na drzwiach wejściowych do pomieszczeń.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
11	Oznaczenie toalet za pomocą kontrastowych piktogramów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
12	Oznaczenie wejść przez system oznaczeń fakturowych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
13	Oznaczenie pasami kontrastowymi drzwi przeszklnych.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach ul. Szubińska 87 D			
14	Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku - zamontowanie lampy z czujką.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
15	Obniżenie istniejących włączników światła na wysokość 80-110 cm od poziomu podłogi.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	do końca 2021 r.
16	Montaż dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (plan tyflograficzny).	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	do końca 2021 r.
17	Instalacja dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego podczas pożaru.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS, firma zewnętrzna	2023 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA			
1	Wykonanie nowych stron internetowych zgodnych ze standardami WCAG 2.1. oraz przestrzeganie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.	firma informatyczna, koordynator ds. dostępności, administrator stron internetowych, kierownik GOPS	2022 r.
2	Monitorowanie strony internetowej GOPS w zakresie wymagań obowiązujących przepisów.	administrator stron internetowych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe
3	Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.	administrator stron internetowych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe
4	Uaktualnienie deklaracji dostępności na stronie internetowej GOPS.	koordynator ds. dostępności	działanie ciągłe
5	Przeszkolenie pracowników (administratorów stron internetowych) w zakresie dostępności cyfrowej.	firma zewnętrzna, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA			
1	Umożliwienie kontaktu osobom z niepełnosprawnością z GOPS poprzez udostępnianie na stronie internetowej danych kontaktowych Ośrodka, w tym adresu, numeru telefonu oraz adresu elektronicznej skrzynki pocztowej oraz danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności, w tym adresu elektronicznej skrzynki pocztowej oraz numeru telefonu.	administrator stron internetowych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe
2	Umożliwienie kontaktu osobom z niepełnosprawnością słuchu z GOPS poprzez wysłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji.	administrator stron internetowych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe
3	Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności GOPS w tekście łatwym do czytania (ETR) oraz w tekście odczytywalnym maszynowo.	administrator stron internetowych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe
4	Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego (on-line)	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe
5	Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach postępowania skargowego: - opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności; - opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA			
6	Szkolenia dla pracowników z obsługi osób ze specjalnymi potrzebami.	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe
7	Zapewnienie dostępu alternatywnego wynikającego z zapisów art. 7 ustawy ze względu na ograniczenia techniczne lub prawne - wspieranie osób przy załatwianiu spraw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą: środków komunikacji elektronicznej, języka migowego),	administrator stron internetowych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe
8	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy - montaż planów tyflograficznych we wszystkich obiektach GOPS.	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2021 r. – 2022 r.
9	Analiza dokumentów-regulamin organizacyjny, regulamin naboru, standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia publiczne, usługi zlecane itd. pod kątem dostępności, przeprowadzenie audytu procedur.	firma zewnętrzna, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.
10	Opracowanie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.	koordynator ds. dostępności	2022 r.
11	Wdrożenie regulaminów i procedur zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.	koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	działanie ciągłe

L.P.	ZALECENIA DO WDROŻENIA	OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ	SZACOWANY TERMIN REALIZACJI
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA			
12	Wypożyczenie stanowisk obsługi klienta w lupy powiększające oraz w ramki do podpisów.	dział zamówień publicznych, koordynator ds. dostępności, kierownik GOPS	2022 r.

Sporządził:

Koordynator ds. dostępności

Dorota Gajewska

Zatwierdził:

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Alicja Piśkuła